

ОТЧЕТ
о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий
муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: «Сохраним историю вместе»

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>Здвинский сельсовет Здвинского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>с. Здвинск</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>Новосибирская область, Здвинский район, с.Здвинск, ул. Здвинского д. 37</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 392 307, 69
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	278 461, 54
Собственные средства жителей поселения	139 230, 77
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	1 810 000,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	180 899,50
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	180 899,50

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 392 307, 69

Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	278 461, 54
Собственные средства жителей поселения	139 230, 77
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	1 810 000,00

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	180 899,50
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	180 899,50

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта: 01 июня 2021 г.

Завершение реализации проекта: 26 ноября 2021 г.

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии объекта в количестве 5 штук, отражающие итоги реализации проекта.

Глава Здвинского сельсовета
Здвинского района Новосибирской области



Э.В. Щербаков

Руководитель инициативной группы

А.Ю. Вольф